

데이터 구축 프로젝트

기준(master) 문서 · 한국딥러닝 KDL · 2026-06 · 작성 Benson 백병수

본 문서는 **데이터 구축 프로젝트**의 기준(master) 문서입니다. 모든 프로젝트의 데이터 구축은 이 문서를 기준으로 진행하며, 각 프로젝트 회의록에서 본 문서를 태그하여 산출물을 연결합니다.

1. 배경 · 개요

샘플 문서 및 정답지의 부재로 더미 데이터셋이 체계화되어 있지 않습니다. 본 프로젝트는 Product·Project 진행 간 필요한 **샘플 문서·정답지**를 포함한 데이터셋을 병렬적으로 셋팅·구축하는 것을 목표로 합니다. 이번 UIUX 개선 프로젝트를 수행하며 **공식 프로세스**로 도입하며, POC·BMT를 포함한 전반 업무에 적용할 수 있도록 고려합니다.

2. 의의

- 모든 프로젝트 내에서 항상 수행해야 하는 업무 → 시작 문서·산출물을 체계적으로 관리
- Jira + Confluence를 통해 작업·추적할 수 있도록 체계화

3. 기준 문서

- 문서분류 레지스트리: **DEEP_Agent_문서분류_레지스트리_v2.2.xlsx** (본 프로젝트의 데이터 기준)
- Slack 기준 문서 포맷 — 필요 시 동일 포맷으로 사전 정리
- 라벨링 기준: **업무별 + 독타입별**

4. 표준 프로세스

- 셋팅 — 대상 문서 선정 (도메인 · 업무 · 독타입)
- 샘플 문서** 수집/생성
- 정답지** 작성
- 검수
- 라벨링** (업무별 + 독타입별)
- datalake** 적재

5. 산출물 관리

각 프로젝트 진행 간 산출한 문서들을 **업무별 + 독타입별**로 라벨링하여 **datalake**로 관리합니다. (Product·Project·POC·BMT 공통)

6. 프로젝트 인덱스

본 기준 문서를 참조하는 프로젝트별 데이터 구축 산출물(회의록 하위에서 관리).

프로젝트	산출물	상태
UIUX 개선	데이터 구축 — UIUX 개선 · 비활성 113건 (1차 금융·제조 30건)	진행 중
(POC / BMT ...)	—	예정